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ANEJO 11 
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN 

DE PUERTO RICO 
 

SUBASTAS DISTRIBUIDAS POR AÑO OTORGADAS AL CONTRATISTA “A” 
DE ENERO DE 1989 A FEBRERO DE 1999 

[Apartado a. del Resultado del Estudio] 
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Importe  $10,041,300  $92,863,499  $9,868,919  $33,982,079  $11,106,000  $44,550,695  $73,219,000  $32,159,955  $6,375,000 $0 $0
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ANEJO 12 
 

AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN 
 DE PUERTO RICO 

 
SUBASTAS DISTRIBUIDAS  POR AÑO OTORGADAS AL CONTRATISTA “B” 

DE ENERO DE 1989 A FEBRERO DE 1999 
[Apartado a. del Resultado del Estudio] 
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Importe $4,735,506 $30,300,621 $24,135,914 $26,440,993 $2,851,000 $13,133,936 $55,438,623 $25,824,455 $0 $0 $0
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ANEJO 13 
 

AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN 
 DE PUERTO RICO 

 
SUBASTAS DISTRIBUIDAS POR AÑO OTORGADAS AL CONTRATISTA “C” 

DE ENERO DE 1989 A FEBRERO DE 1999 
[Apartado a. del Resultado del Estudio] 
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Importe $4,582,630 $4,968,601 $31,487,625 $10,009,048 $7,340,181 $20,704,659 $23,755,234 $11,383,309 $2,689,331 $10,593,523 $0 
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ANEJO 14 
 

AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN 
 DE PUERTO RICO 

 
SUBASTAS DISTRIBUIDAS POR AÑO OTORGADAS AL CONTRATISTA “D”  

DE ENERO DE 1989 A FEBRERO DE 1999 
[Apartado a. del Resultado del Estudio] 
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Importe $8,785,965 $5,136,636 $25,514,446 $8,697,636 $0 $33,700,726 $3,007,217 $20,375,630 $7,502,571 $0 $0
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ANEJO 15 
 

AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN 
 DE PUERTO RICO 

 
SUBASTAS DISTRIBUIDAS POR AÑO OTORGADAS AL CONTRATISTA “E” 

DE ENERO DE 1989 A FEBRERO DE 1999 
[Apartado a. del Resultado del Estudio] 
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Importe $1,864,687 $5,671,937 $7,567,936 $10,222,792 $5,689,219 $5,237,290 $21,290,067 $12,578,045 $9,954,663 $4,324,736 $0

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
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ANEJO 16 
 

AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN 
 DE PUERTO RICO 

 
COMPARACIÓN ENTRE EL IMPORTE ESTIMADO Y EL COSTO REVISADO DE 

LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN POR OFICINA  REGIONAL  
DE ENERO DE 1989 A FEBRERO DE 1999 

[Apartado b.2) del Resultado del Estudio] 
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Importe Estimado de los Proyectos  $240,479,612  $200,273,993  $206,177,323  $58,904,689  $206,126,088 

Costo Revisado de los Proyectos  $235,342,755  $201,432,440  $243,098,985  $69,158,388  $225,724,047 

Humacao San Juan Manatí Mayagüez Ponce
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ANEJO 17 

AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN 
 DE PUERTO RICO 

 
COMPARACIÓN ENTRE EL IMPORTE ADJUDICADO Y EL COSTO REVISADO DE 

LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN POR OFICINA  REGIONAL 
 DE ENERO DE 1989 A FEBRERO DE 1999 

[Apartado b.2) del Resultado del Estudio] 
 

$-

$50,000,000
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$250,000,000

Importe Adjudicado  $230,020,582  $188,707,237  $175,469,238  $51,954,945  $175,511,833 

Costo Revisado  $235,342,755  $201,432,440  $243,098,985  $69,158,388  $225,724,047 

Humacao San Juan Manatí Mayagüez Ponce

 



Informe de Auditoría CP-01-25                                                                                                                                 53 
18 de junio de 2001 
Unidad 3125 
 
 

ANEJO 18 
 

AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN 
 DE PUERTO RICO 

 
COMPARACIÓN ENTRE EL IMPORTE ESTIMADO, EL IMPORTE ADJUDICADO, Y 
EL COSTO REVISADO DE LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN POR OFICINA  

REGIONAL DE ENERO DE 1989 A FEBRERO DE 1999 
[Apartado b.2) del Resultado del Estudio] 
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Importe Estimado  $240,479,612  $200,273,993  $206,177,323  $58,904,689  $206,126,088 

Importe Adjudicado  $230,020,582  $188,707,237  $175,469,238  $51,954,945  $175,511,833 

Costo Revisado  $235,342,755  $201,432,440  $243,098,985  $69,158,388  $225,724,047 

Humacao San Juan Manatí Mayagüez Ponce
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ANEJO 19 
 

AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN 
 DE PUERTO RICO 

 
COMPARACIÓN ENTRE EL IMPORTE ESTIMADO Y EL COSTO REVISADO DE 

LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN POR CONTRATISTA 
 DE ENERO DE 1989 A FEBRERO DE 1999 

[Apartado b.2) del Resultado del Estudio] 
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$50,000,000

$100,000,000
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$350,000,000
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Importe Estimado  $350,376,902  $194,172,268  $141,829,801  $129,623,586  $95,959,147 

Costo Revisado  $341,632,426  $257,236,657  $147,579,025  $124,316,481  $103,992,026 

Contratista "A" Contratista "B" Contratista "C" Contratista "D" Contratista "E"  
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ANEJO 20 
 

AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN 
 DE PUERTO RICO 

 
COMPARACIÓN ENTRE EL IMPORTE ADJUDICADO Y EL COSTO REVISADO DE 

LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN POR CONTRATISTA 
 DE ENERO DE 1989 A FEBRERO DE 1999 

[Apartado b.2) del Resultado del Estudio] 
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Importe Adjudicado  $314,166,447  $182,861,048  $127,514,142  $112,720,826  $84,401,371 

Costo Revisado  $341,632,426  $257,236,657  $147,579,025  $124,316,481  $103,992,026 

Contratista "A" Contratista "B" Contratista "C" Contratista "D" Contratista "E"
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ANEJO 21 
 

AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN 
 DE PUERTO RICO 

 
COMPARACIÓN ENTRE EL IMPORTE ESTIMADO, EL IMPORTE ADJUDICADO Y  

EL COSTO REVISADO DE LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  POR 
CONTRATISTA DE ENERO DE 1989 A FEBRERO DE 1999 

[Apartado b.2) del Resultado del Estudio] 
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Importe Estimado  $350,376,902  $194,172,268  $141,829,801  $129,623,586  $95,959,147 

Importe Adjudicado  $314,166,447  $182,861,048  $127,514,142  $112,720,826  $84,401,371 

Costo Revisado  $341,632,426  $257,236,657  $147,579,025  $124,316,481  $103,992,026 

Contratista "A" Contratista "B" Contratista "C" Contratista "D" Contratista "E"
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ANEJO 22 
 

AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN 
 DE PUERTO RICO 

 
NÚMERO DE ÓRDENES DE CAMBIO CERTIFICADAS POR CONTRATISTA DE 

ENERO DE 1989 A FEBRERO DE 1999 
[Apartado b. del Resultado del Estudio] 
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ANEJO 23 
 

AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN 
 DE PUERTO RICO 

 
TOTAL  DE LAS ÓRDENES DE CAMBIO CERTIFICADAS POR CONTRATISTA DE 

ENERO DE 1989 A FEBRERO DE 1999 
[Apartado b. del Resultado del Estudio] 
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Importe de Órdenes de Cambio  $9,785,637  $5,344,532  $4,898,011  $3,582,165  $3,440,105 

Contratista "A" Contratista "B" Contratista "C" Contratista "D" Contratista "E"
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ANEJO 24 
 

AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN 
 DE PUERTO RICO 

 
NÚMERO DE ÓRDENES DE CAMBIO CERTIFICADAS POR OFICINA REGIONAL 

DE ENERO DE 1989 A FEBRERO DE 1999 
[Apartado b.5) del Resultado del Estudio] 
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ANEJO 25 
 

AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN 
 DE PUERTO RICO 

 
IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES DE CAMBIO CERTIFICADAS POR  

OFICINA REGIONAL DE ENERO DE 1989 A FEBRERO DE 1999  
[Apartado b.6) del Resultado del Estudio] 
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ANEJO 26 
 

AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN 
 DE PUERTO RICO 

 
NÚMERO DE ÓRDENES DE TRABAJO ADICIONAL CERTIFICADAS POR 

CONTRATISTA DE ENERO DE 1989 A FEBRERO DE 1999 
[Apartado c.2) del Resultado del Estudio] 
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ANEJO 27 
 

AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN 
 DE PUERTO RICO 

 
IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO ADICIONAL CERTIFICADAS 

POR CONTRATISTA DE ENERO DE 1989 A FEBRERO DE 1999 
[Apartado c.1) y 2) del Resultado del Estudio] 
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Importe de órdenes de trabajo adicional  $52,867,592  $97,029,635  $24,072,973  $19,933,735  $16,620,237 
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ANEJO 28 
 

AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN 
 DE PUERTO RICO 

 
NÚMERO DE ÓRDENES DE TRABAJO ADICIONAL CERTIFICADAS POR OFICINA  

REGIONAL DE ENERO DE 1989 A FEBRERO DE 1999 
[Apartado c.4) y 5) del Resultado del Estudio] 
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ANEJO 29 
 

AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN 
 DE PUERTO RICO 

 
IMPORTE TOTAL DE LAS  ÓRDENES DE TRABAJO ADICIONAL CERTIFICADAS 

POR OFICINA REGIONAL DE ENERO DE 1989 A FEBRERO DE 1999 
[Apartado c.4) y 5) del Resultado del Estudio] 
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$92,559,539 
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ANEJO 30 
 

AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN 
 DE PUERTO RICO 

 
NÚMERO DE ÓRDENES DE TRABAJO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA 

CERTIFICADAS POR CONTRATISTA DE ENERO DE 1989 A FEBRERO DE 1999 
[Apartado d.1) y 2) del Resultado del Estudio] 
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Órdenes de trabajo por administración
delegada

85 121 141 27 109

Contratista "A" Contratista "B" Contratista "C" Contratista "D" Contratista "E"
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ANEJO 31 

 
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN 

 DE PUERTO RICO 
 

IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO POR ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA CERTIFICADAS POR CONTRATISTA 

 DE ENERO DE 1989 A FEBRERO DE 1999 
[Apartado d.1) y 2) del Resultado del Estudio] 

$-

$5,000,000

$10,000,000

$15,000,000

$20,000,000

$25,000,000

$30,000,000

$35,000,000

$40,000,000

Im
po

rt
e 

de
 ó

rd
en

es
 d

e 
tr

ab
aj

o 
 p

or
 a

dm
in

is
tr

ac
ió

n 
de

le
ga

da
  

  
 

Importe de órdenes de trabajo  por
administración delegada

 $38,286,769  $23,889,151  $3,957,410  $1,797,861  $2,722,625 

Contratista "A" Contratista "B" Contratista "C" Contratista "D" Contratista "E"
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ANEJO 32 
 

AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN 
 DE PUERTO RICO 

 
NÚMERO DE ÓRDENES DE TRABAJO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA 

CERTIFICADAS POR OFICINA REGIONAL 
 DE ENERO DE 1989 A FEBRERO DE 1999 
[Apartado d.3) y 4) del Resultado del Estudio] 
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ANEJO 33 
 

AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN 
 DE PUERTO RICO 

 
IMPORTE TOTAL DE ÓRDENES DE TRABAJO POR ADMINISTRACIÓN 

DELEGADA CERTIFICADAS POR OFICINA REGIONAL 
 DE ENERO DE 1989 A FEBRERO DE 1999 
[Apartado d.3) y 4) del Resultado del Estudio] 
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