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INTRODUCCIÓN

La industria de la construcción es uno de los catalizadores 
económicos más importantes para el desarrollo social de                  
Puerto Rico. La construcción de infraestructura es vital para el 
crecimiento económico de cualquier país desarrollado o en vías 
de desarrollo.

Las operaciones relacionadas con los proyectos de construcción 
en el gobierno, esenciales para la prestación de servicios a la 
comunidad, tienen que realizarse de acuerdo con la ley y la 
reglamentación aplicables. En la actualidad entidades públicas y 
privadas regulan la industria de la construcción, lo que resulta 
en una estructura reglamentaria cuyo propósito es garantizar 
la calidad y la seguridad de la infraestructura. Esto, para que 
la ciudadanía pueda tener una mejor calidad de vida, y que se 
garantice el uso prudente de la propiedad y de los fondos públicos.

En este folleto informativo1 presentamos aspectos relacionados 
con la construcción de obras y mejoras permanentes. 

Los ejecutivos principales y los responsables de los proyectos de 
construcción de obras y mejoras permanentes (proyectos) de las 
entidades gubernamentales deben observar, entre otras cosas, lo 
siguiente en las distintas etapas:

1 Este folleto informativo no constituye una guía exhaustiva sino una herramienta 
de referencia adicional para la fiscalización y el uso efectivo, económico, eficiente 
y ético de los fondos públicos, en beneficio de nuestro pueblo. Además, tiene como 
propósito servir de orientación a los funcionarios, los empleados públicos y a la 
ciudadanía en general.
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PLANIF ICACIÓN

La planificación de la construcción de una obra o mejora 
permanente es una actividad fundamental en la ejecución de esta. 
Es un proceso continuo que consiste, básicamente, en gestionar y 
equilibrar el alcance, tiempo y costo. En esta etapa se lleva a cabo, 
entre otras cosas, lo siguiente:

•	 Determinar la necesidad de la construcción de la obra o mejora 
permanente y asegurarse del beneficio de esta.

•	 Establecer el alcance, los objetivos y las metas del proyecto, 
tomando en consideración los recursos humanos, técnicos, 
profesionales, y económicos (estatales y federales), que posee la 
entidad gubernamental.

•	 Evaluar si el proyecto consiste en la construcción de una nueva 
obra o si es la mejora de instalaciones existentes.

•	 Seleccionar el lugar donde se realizará la obra de construcción 
o mejora permanente. Esto, considerando los factores 
relacionados con el medio ambiente, y con los asuntos legales, 
técnicos, económicos, sociales, físicos y culturales.

•	 Asegurarse de que la entidad posea la titularidad del lugar donde 
se desarrollará el proyecto. Un mecanismo de validación puede 
ser el Registro de la Propiedad.

•	 Preparar un plan de trabajo en el cual se incluya un estimado 
preliminar de los costos y el itinerario para el desarrollo del 
proyecto.
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•	 Identificar la fuente de los fondos (estatales o federales) para el 
pago del proyecto de construcción y confirmar la asignación 
y la disponibilidad de los mismos. También se debe asegurar 
de que el proyecto, una vez culminado, sea autosustentable o 
que en la entidad existan fondos para el mantenimiento de las 
instalaciones.

•	 Determinar si la entidad tiene personal cualificado para trabajar 
el diseño del proyecto o se debe contratar un profesional externo 
para prestar dichos servicios.

•	 Seleccionar el diseñador del proyecto. Esta selección debe 
ajustarse a las necesidades de la entidad, el nivel de complejidad 
del proyecto y las limitaciones presupuestarias que existan. 
También la entidad debe obtener información sobre los servicios 
prestados por el diseñador en otros proyectos y su desempeño 
respecto a los mismos. En la selección del diseñador se deben 
observar las guías establecidas por el Colegio de Ingenieros y 
Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) y el Colegio de Arquitectos 
y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico (CAAPPR).

•	 Corroborar que el profesional que está a cargo del diseño es 
un ingeniero o arquitecto licenciado, según se establece en 
el Artículo 13 de la Ley Núm. 173 del 12 de agosto de 1988,            

      Ley de la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores 
y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico (Ley Núm. 173), según 
enmendada2.

2 El ejercicio de la ingeniería o la arquitectura comprende la prestación de cualquier 
trabajo profesional o la ejecución de cualquier trabajo de naturaleza creadora para 
cuya realización se requieran los conocimientos, adiestramiento y experiencias 
de un ingeniero o arquitecto. Incluye la aplicación de conocimientos especiales, 
las ciencias físicas, matemáticas y de ingeniería o arquitectura al presentarse 
tales servicios profesionales, o al ejecutarse tales trabajos de naturaleza creadora, 
como se requiera en cualquier trabajo de asesoramiento, estudios, investigaciones, 
valoraciones, la realización de trazado de planos, mediciones, inspecciones y 
superintendencias de obras en construcción, a los fines de asegurar la observación 
de sus especificaciones y la realización adecuada de lo proyectado en relación con 
cualesquiera obras públicas o privadas, instalaciones, maquinarias, procedimientos 
y métodos industriales, equipo, sistema y trabajos de carácter técnico en ingeniería 
o en arquitectura. Artículo 4(a) de la Ley Núm. 173 (20 L.P.R.A. sec. 711b(a)).
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•	 Formalizar un contrato con el diseñador en el cual se establezcan 
las condiciones y las obligaciones de este respecto a la entidad. En 
el mismo se deben estipular, en una forma concreta, específica 
y detallada, los trabajos del diseñador. En el contrato se deben 
incluir los servicios de diseño conceptual o esquemático3 y 
el diseño preliminar4, de acuerdo con lo que se dispone en el 
Manual de Práctica Profesional del CIAPR.

•	 Presentar una consulta de ubicación y la declaración 
ambiental en los casos que se requiera conforme con la ley y la 
reglamentación aplicable5.

•	 Velar por la eficiencia, la efectividad y la corrección en el uso de 
los fondos y la propiedad pública en proyectos de construcción.

3 En la etapa esquemática, se preparan estudios gráficos o escritos para determinar 
la naturaleza, el propósito y el tamaño del proyecto; la relación de los espacios para 
los distintos componentes (oficinas, los sistemas sanitarios, las áreas de patio y 
estacionamientos, los elevadores, los cuartos eléctricos y mecánicos, entre otros), 
según aplique; y la viabilidad del predio donde se propone el desarrollo. Esta etapa, 
entre otras cosas, conlleva: determinar si se planifican futuras ampliaciones; obtener 
datos de la calificación del predio y su viabilidad para el proyecto propuesto; emitir 
una opinión de costo probable; y, de ser necesario, establecer el costo y el tiempo 
estimado necesario para una Consulta de Ubicación ante la Junta de Planificación 
para viabilizar el desarrollo.

4 El diseñador prepara los dibujos preliminares. En esta etapa se determinan las 
limitaciones del predio, si alguna, ya sean físicas o legales. Entre los trabajos de esta 
etapa preliminar se debe: realizar los estudios geomorfológicos y geotécnicos; llevar 
a cabo una mensura y topografía del predio por un agrimensor o un RPA autorizado 
(un ingeniero que está inscrito en el Registro Permanente de Agrimensura (RPA), 
conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 173) y establecer las líneas del solar; 
determinar la existencia de la infraestructura necesaria o, de lo contrario, los 
costos de proveer la misma; obtener un comentario preliminar de las agencias 
concernidas; determinar los posibles puntos de conexión de la infraestructura 
(servicios de energía electica, acueductos, comunicaciones e internet, entre otros).
También este debe preparar un documento digital o escrito donde se archiven los 
hallazgos determinados en esta etapa.

5 Entre otras, considerar las disposiciones de la Ley 161-2009, Ley para la Reforma 
del Proceso de Permisos de Puerto Rico, (Ley 161) según enmendada; el Reglamento 
9081, Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos relacionados al 
Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios (Reglamento Conjunto), aprobado 
el 8 de mayo de 2019 por la presidenta de la Junta de Planificación de Puerto Rico; 
y el Reglamento 8588, Reglamento para el Proceso de Evaluación Ambiental, aprobado 
el 23 de noviembre de 2016 por el presidente de la Junta de Calidad Ambiental.
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DISEÑO

El diseño concretiza la idea del proyecto de construcción concebida 
durante la etapa de planificación. El diseñador debe tomar en 
consideración el alcance, las metas y los objetivos del proyecto 
establecidos. Durante esta etapa se debe:

•	 Verificar que el diseñador incluya las especificaciones técnicas, 
no técnicas y los documentos necesarios para el proceso 
de selección del contratista que desarrollará la obra. Las 
especificaciones técnicas se refieren a aspectos de materiales, 
procedimientos de construcción, nivel de calidad esperado, 
descripción de la instalación y operación de equipo, entre otros. 
Las especificaciones no técnicas contienen documentos del 
contrato de construcción y documentos relacionados con la 
subasta para seleccionar al contratista. Incluyen, entre otros 
documentos, las condiciones generales, que especifican las 
formas de implantar el contrato de construcción y reglamentan 
las obligaciones de las partes; y las condiciones suplementarias, 
las cuales modifican, aclaran o amplían las condiciones 
generales para que se ajusten a las peculiaridades de un proyecto 
en específico.

•	 Realizar reuniones para establecer y validar las especificaciones 
de la construcción de la obra o mejora permanente.
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•	 Asegurar que el diseñador provea, si aplica, la información y la 
documentación relacionada con: estimado de costos; tiempo de 
duración; información del lugar donde se realizará el proyecto; 
planos; estudios de suelo6 y ambientales; y materiales de 
construcción necesarios.

•	 Cotejar que los planos finales de construcción estén firmados y 
estampados con el sello profesional del ingeniero o arquitecto 
licenciado que los preparó. Además, en cada hoja de los planos 
se incluirá una certificación que debe leer7:

Yo, [nombre del ingeniero, agrimensor, arquitecto o arquitecto 
paisajista licenciado], [número de licencia], certifico que soy el 
profesional que [confeccionó, diseñó o preparó] estos planos y las 
especificaciones complementarias. También, certifico que entiendo 
que dichos planos y especificaciones cumplen con las disposiciones 
aplicables del Reglamento Conjunto y las disposiciones aplicables 
de los Reglamentos y Códigos de Construcción Vigentes de las 
Agencias, Juntas Reglamentadoras o Corporaciones Públicas con 
jurisdicción. Certifico, además, que en la preparación de estos planos 
y especificaciones se ha cumplido cabalmente con lo dispuesto en la 
Ley Núm. 14 de 8 de enero de 2004, según enmendada, conocida 
como la ‘’Ley para la Inversión por la Industria Puertorriqueña’’ y 
con la [Ley Núm. 319 de 15 de mayo de 1938, según enmendada; 
Ley Núm. 96 de 6 de julio de 1978, según enmendada; según 
aplique]. Reconozco que cualquier declaración falsa o falsificación 
de los hechos que se haya producido por desconocimiento o por 
negligencia ya sea por mí, mis agentes o empleados, o por otras 
personas con mi conocimiento, me hacen responsable de cualquier 
acción judicial y disciplinaria por la OGPe.

6 Un estudio de suelo permite conocer las características físicas y geológicas del lugar 
donde se realizará el proyecto. En dicho estudio se evalúan aspectos relacionados 
con la topografía e hidrología y se concluye respecto a las condiciones del terreno.

7 Sección 2.1.9.2 del Reglamento Conjunto.
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•	 Realizar la consulta final con las agencias federales, estatales 
o municipales8 para obtener los endosos o recomendaciones 
finales para el proyecto. También, se deben establecer los puntos 
de conexión definitivos.

•	 Preparar los planos adelantados y finales del proyecto. 
Asegurarse de que los planos tienen las fechas de las revisiones 
y la etapa porcentual en que se encuentran los mismos.

•	 Someter ante la consideración de la OGPe, los municipios 
autónomos9 y los profesionales autorizados, los documentos 
necesarios para la aprobación de una consulta de construcción 
y permiso de construcción, según aplique. Incluir los planos 
sometidos a las distintas agencias o corporaciones publicas 
dentro de los planos finales. Debe incluir, además, un estimado 
final de costo probable y de tiempo probable de duración del 
proyecto de construcción.

•	 Mantener un expediente (electrónico o físico) para documentar 
el proceso de diseño de la construcción de la obra o mejora 
permanente.

8 Incluye, entre otras, a la Junta de Calidad Ambiental (JCA); la Autoridad de 
Energía Eléctrica (AEE); el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 
(DRNA); la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA); el Instituto de 
Cultura Puertorriqueña (ICP); y el Cuerpo de Bomberos.

9 Se refiere a los que tienen un sistema de permisos.
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MÉTODOS DE ADMINISTRACIÓN                      
DE  LA CONSTRUCCIÓN

•	 Determinar el método de administración de la construcción de 
la obra o mejora permanente. Cada entidad debe seleccionar 
el método que se ajuste a sus necesidades. Entre estos se 
encuentran los siguientes:

	- Tradicional (diseño-licitación-construcción) - La planificación, 
el diseño, la subasta y la construcción se ejecutan de forma 
consecutiva. Es uno de los métodos más utilizados por el sector 
gubernamental, ya que ofrece mayor definición en cada una 
de las etapas del proyecto.
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	- Paso ligero (Fast-track) - El desarrollo del proyecto se lleva a 
cabo de forma concurrente, para aligerar la terminación 
de la obra. En este método es necesario establecer controles 
suficientes que permitan a la entidad gubernamental asegurar 
el cumplimiento con las metas establecidas y lograr el objetivo 
de completar la obra en menos tiempo que en el método 
tradicional. Al llevarse a cabo las etapas de forma concurrente, 
la supervisión de los trabajos de diseño, de la subasta y de la 
construcción tiene que ser más rigurosa para asegurar el 
cumplimiento con las leyes y los reglamentos aplicables.

	- Diseño-construcción (Design & Build) - Al culminar la 
planificación, se selecciona un contratista único para preparar 
el diseño y desarrollar la construcción del proyecto10. Este 
método permite la entrega más rápida del proyecto y simplifica 
el proceso de ejecución.

	- Gerencia de construcción (Construction management) – En este 
método, la entidad gubernamental selecciona, usualmente 
en la etapa de planificación, un profesional cualificado como 
gerente de construcción del proyecto. Entre las funciones del 
gerente de construcción están asesorar y coordinar el trabajo 
del diseñador y del contratista.

	- Otros métodos más complejos, tales como: diseño, construcción 
y operación (design, build & operation); y diseño, construcción, 
operación y mantenimiento (design, build, operation & 
maintenance). En estos métodos, además del contratista diseñar 
y construir el proyecto, este opera y ofrece mantenimiento al 
mismo.

10 En la Política Institucional, el Contrato de Diseño y Construcción (Design/Build), 
aprobada por el CIAPR el 11 de julio de 2015, se recomienda que en este tipo de 
contratación se establezcan los mecanismos contractuales adecuados que permitan 
la comparecencia directa de los profesionales envueltos, y que aseguren que las 
funciones que conlleven la práctica de las profesiones en esta contratación le sean 
delegadas y asumidas directamente por estos.
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SUBASTA O RFP 11

La entidad debe seleccionar contratistas calificados y responsables 
para realizar la obra de construcción o mejora permanente. El 
proceso de licitación promueve que los licitadores tengan acceso 
a la misma información, lo cual permite comparar no solamente 
los precios, sino también la oferta. En el proceso de selección del 
contratista se debe considerar, entre otras cosas, lo siguiente:

•	 Identificar el método por el cual se van a obtener las propuestas 
de los licitadores. Esto es, mediante subasta (presubasta) o 
RFP12, a base de las leyes o reglamentos que rigen la entidad.

•	 Observar la reglamentación aplicable en el proceso de selección 
y adjudicación de las propuestas y asegurarse de que cumplan 
con las especificaciones. Entre otras, la entidad debe cumplir 
con las disposiciones Ley 73-2019, Ley de la Administración 
de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del 
Gobierno de Puerto Rico de 2019, si aplica.

11 Request for proposals (RFP, por sus siglas en inglés).

12 La característica principal del RFP es que permite entablar negociaciones entre 
los licitadores y el Gobierno durante la evaluación de las propuestas recibidas. Es 
decir, a diferencia del procedimiento formal de subasta, en el cual no hay cabida 
para la negociación de los términos de las ofertas, el RFP es un mecanismo que 
admite la compra negociada y, por tanto, confiere a los licitadores la oportunidad de 
revisar y modificar sus ofertas antes de la adjudicación de la buena pro. Ello suele 
surgir del propio requerimiento de propuestas. Caribbean Communications v. Policía 
de Puerto Rico, 176 D.P.R. 978, 997 (2009).
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•	 Incluir en las especificaciones información y documentación 
que le permita a los licitadores presentar sus ofertas. Entre estas: 
los planos y las especificaciones; la descripción de la propiedad y 
del proyecto de construcción; la identificación de las necesidades 
de estudios de suelo y ambientales; la remediación de terrenos; 
los requisitos de protección contra vientos huracanados y 
protección sísmica; y los requisitos del itinerario, incluidas las 
fechas de comienzo, terminación, y cumplimiento parcial y final. 
Además, los requisitos de sometimientos (submittals)13, de los 
informes periódicos de progreso, de la solicitud de información 
(request for information) y de las certificaciones de pago, y de las 
fianzas y las pólizas requeridas.

•	 Asegurarse de la autenticidad de las ofertas presentadas por los 
proponentes y que estos no representan un mismo interés.

•	 Requerir y validar las fianzas necesarias para los procesos de 
subastas y RFP. Entre estas, la fianza de licitación (bid bond)14. 
Además, debe asegurarse de que la cubierta de las fianzas sea 
adecuada en cuanto a cantidad y condiciones.

•	 Asegurarse de que el contratista presente todos los documentos 
requeridos para la evaluación de la oferta.

•	 Verificar que los contratistas estén inscritos en el Registro de 
Contratistas del Departamento de Asuntos del Consumidor 
(DACO), conforme a lo dispuesto en la Ley 146-1995, según 
enmendada15.

13 Estos consisten en información que proporciona el contratista al diseñador de 
la obra para la aprobación de equipos y materiales, entre otros, antes de que se 
fabriquen y entreguen al proyecto.

14 Esta fianza le garantiza a la entidad que el contratista seleccionado en el proceso 
de subasta firmará el contrato al precio licitado, así como las fianzas de ejecución 
y pago. Cuando la entidad adjudica la subasta, la entidad debe proceder con la 
devolución de estas fianzas, prestadas por los licitadores no favorecidos.

15 Esta Ley requiere, entre otras cosas, que toda persona natural o jurídica que se 
dedique a la industria de la construcción, mejoras permanentes o modificaciones 
de residencias, instalaciones y reparaciones de servicios esenciales, y al tratamiento 
de techos para corregir filtraciones, se inscriba en el Registro de Contratistas.
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•	 Cumplir con las disposiciones de la Ley 42-2018,                                                 
Ley de Preferencia  para Contratistas y Proveedores Locales                                                                
de  Construcción16.

•	 Seleccionar al contratista que mejor cumpla con las 
especificaciones establecidas por la entidad gubernamental. El 
personal de la entidad debe documentar los criterios utilizados 
para seleccionar el licitador agraciado. En aquellos casos en los 
que la entidad haya realizado una subasta, se le deben notificar 
por escrito a los licitadores no agraciados las razones por las 
cuales no se le adjudicó la misma.

•	 Mantener un expediente (electrónico o físico) para documentar 
el proceso de selección del contratista que realizará la 
construcción de la obra o mejora permanente.

•	 Asegurarse de que, en casos de obras o mejoras permanentes 
en el que la selección del contratista se realice mediante RFP, se 
incluya en la documentación el nombre, el título y la firma del 
funcionario o empleado que solicitó, recibió, aceptó y adjudicó 
las mismas17.

16 Establece como política pública del Gobierno de Puerto Rico que, en cuanto a 
la compra y contratación de servicios de construcción, se reservará al menos un 
20% de dichas compras y contrataciones para servicios rendidos por un negocio o 
proveedor local de servicios de construcción.

17 Artículo 10.007(a) de la Ley 81-1991, Ley de Municipios Autónomos del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico  de 1991 (Ley 81), según enmendada (21 L.P.R.A.            
sec. 4057(a)).
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F IANZAS Y SEGUROS

Las fianzas y los seguros protegen a la entidad ante incertidumbres 
y riesgos asociados a causas fortuitas e incumplimientos por parte 
del contratista o de terceros, en la ejecución del proyecto18. En 
atención a la inversión económica tan significativa que conllevan 
los proyectos de construcción, y a los aspectos técnicos y de 
cumplimiento que están involucrados en este proceso, la entidad 
debe:

•	 Identificar y obtener del contratista las fianzas requeridas 
para la realización de la construcción de una obra o mejora 
permanente. Entre estas, la fianza de cumplimiento (performance 
bond)19 y la del pago de jornales (payment bond)20. 

•	 Asegurarse de que las cubiertas de las fianzas sean adecuadas 
en cuanto a la cantidad y las condiciones que se establecen en 
las mismas.

•	 Validar que las fianzas hayan sido expedidas por una entidad 
que opere conforme a las leyes aplicables.

18 Las fianzas y los endosos y las pólizas de seguros se deben requerir al contratista 
en el momento de la firma del contrato o de la enmienda u orden de cambio.

19 Mediante esta fianza, se le garantiza al dueño de la obra que el contratista va a 
ejecutar el proyecto de acuerdo con el contrato de construcción, o pagará los daños 
incurridos hasta el límite de dinero establecido en la fianza.

20 La misma se requiere para garantizar el pago de la mano de obra, los materiales y 
el equipo utilizados por el contratista en el proyecto.
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•	 Solicitar que el contratista suministre las pólizas requeridas 
para la realización de la construcción de una obra o mejora 
permanente. Entre estas, las siguientes:

	- Póliza de riesgos de construcción (builders risk) - Una cobertura 
de seguro para edificios y otras estructuras mientras están en 
construcción.

	- Póliza de responsabilidad pública - Provee protección de las 
reclamaciones que puedan surgir de o como resultado de la 
ejecución de la obra y cualquier otra obligación del contratista 
dentro de los documentos contractuales, ya sea esta realizada 
por el contratista, algún subcontratista o suplidor o por 
cualquier otra persona, directa o indirectamente, empleado 
por alguno de estos para realizar la obra o por cualquiera por 
cuyos actos estos sean responsables.

	- Póliza del Fondo del Seguro del Estado21 – Una cubierta para 
los obreros y los empleados que trabajen con el contratista 
o los subcontratistas del proyecto, que sufran lesiones y se 
inutilicen, o que pierdan la vida por accidentes que provengan 
de cualquier acto o función inherente a su trabajo o empleo 
y que ocurran en el curso de este, y como consecuencia 
del mismo, o por enfermedades o muerte derivadas de la 
ocupación.

ARBITR IOS Y  PATENTES

Requerir al contratista el cumplimiento con el pago de los arbitrios 
de construcción22 y patentes municipales23 correspondientes.

21 Ley Núm. 45 del 18 de abril de 1935, Ley del Sistema de Compensaciones por 
Accidentes del Trabajo, según enmendada.

22 Artículo 2.002(d) de la Ley 81 (21 L.P.R.A. sec. 4052(d)).

23  Sección 3 de la Ley Núm. 113 del 10 de julio de 1974, Ley de Patentes Municipales, 
según enmendada (21 L.P.R.A. sec. 651b).
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CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN

Observar las disposiciones de los códigos de construcción de 
Puerto Rico24, que estén vigentes al momento de desarrollar y 
construir la obra o mejora permanente.

PERMISOS
•	 Identificar y obtener los permisos requeridos para la realización 

de la construcción de una obra o mejora permanente. Entre estos, 
el permiso único25, el permiso de uso, el permiso de demolición, el 
permiso de construcción, los permisos relacionados al desarrollo 
y uso de terrenos, y el permiso verde26. También existen otros 
permisos que, dependiendo de la naturaleza de la obra o mejora 

24 A la fecha de publicación del folleto está vigente el Reglamento 9049,                                  
Puerto Rico Codes 2018, aprobado el 15 de noviembre de 2018 por la Oficina de 
Gerencia de Permisos (OGPe). No obstante, se debe considerar que estos códigos 
deben ser revisados, como mínimo, cada tres años, contados a partir de la fecha 
de adopción, según  lo dispuesto en el Artículo 2.3(g) de la Ley 161 (23 L.P.R.A.                                                                                                                               
sec. 9012b(g)).

25 Permiso para el inicio o continuación de la operación de un negocio, construcción 
o actividad incidental al mismo en el que se consolidan permisos, licencias, 
autorizaciones o certificaciones. Este es expedido por la OGPe, o los municipios 
autónomos con jerarquía de la I a la V. Incluye el permiso de uso, la certificación 
de exclusión categórica, la certificación para la prevención de incendios, la 
certificación de salud ambiental, las licencias sanitarias y cualquier otro tipo de 
licencia o autorización aplicable requerida para la operación de la actividad o uso 
del negocio.

26  Aquellos permisos cuyos edificios o diseños cumplen con la precualificación de 
los parámetros necesarios para obtener una certificación que cumpla con las guías 
de diseño de permiso verde.
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permanente, están disponibles. Entre estos, el permiso único 
incidental operacional27 y el permiso único automático28.

•	 Considerar el tiempo que requiere el trámite de la solicitud de los 
permisos y la obtención de estos.

•	 Observar, en los casos que aplique, las disposiciones de la                  
Ley 161. En esta Ley se establece el marco legal y administrativo 
que regirá la solicitud, evaluación, concesión y denegación de 
permisos. Cumplir, además, con las disposiciones del Reglamento 
Conjunto.

CERTIF ICACIONES Y  L ICENCIAS

Identificar las certificaciones y las licencias necesarias para la 
realización de la construcción de una obra o mejora permanente. 
Entre estas, la de prevención de incendios, la de salud ambiental, 
las licencias sanitarias y cualquier otro tipo de licencia o 
autorización requerida.

27 Permiso creado por la OGPe, necesario para simplificar y agilizar los trámites de 
los siguientes permisos: Autorización de Corte, Poda y Trasplante; Permiso General 
Consolidado; Permiso General para otras Obras; Permiso Extracción Incidental a 
una obra autorizada por la OGPe; Permisos Simples y cualquier otro aplicable que 
así se establezca en el Reglamento Conjunto.

28 Permiso que se emite cuando un ingeniero o arquitecto licenciado conforme a 
la Ley Núm. 135 del 15 de junio de 1967, Ley de Certificación de Planos o Proyectos 
según enmendada, certifique lo siguiente: 1) que el uso solicitado es permitido en 
la calificación que ostenta el predio; 2) que cumple con los parámetros del distrito 
de calificación; 3) que cumple con los requerimientos de prevención de incendios y 
salud ambiental; y 4) cualquier otro requisito que se disponga mediante reglamento.
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CONTRATACIÓN Y SUBCONTRATACIÓN

El contrato es el documento legal en el cual se establecen los 
derechos y las obligaciones de las partes involucradas en el 
proyecto. En esta parte del proceso puede existir la necesidad de 
formalizar múltiples contratos por distintos tipos de servicios. 
Algunas de las consideraciones que se deben tomar al momento 
de la contratación son:

•	 Identificar los servicios profesionales que se necesitarán 
para la ejecución del proyecto. Algunos de los trabajos que 
pueden requerir estos servicios son:  el diseño de la obra, y 
la supervisión e inspección de los trabajos del proyecto. Las 
personas contratadas para proveer estos servicios deben 
cumplir con los requisitos de licencia, colegiación, preparación 
y experiencia, necesarios para ejercer la práctica profesional 
correspondiente. Estos servicios profesionales no pueden 
ser ofrecidos por corporaciones regulares. En caso de que la 
entidad determine contratar a una corporación profesional29 
para prestar los servicios de ingeniería o arquitectura, esta 
debe tener como accionistas únicamente a individuos que 
estén debidamente licenciados en el Estado Libre Asociado de

29 Debe estar organizada e incorporada bajo el Capítulo XVIII de la Ley 164-2009, 
Ley General de Corporaciones, según enmendada. En la Carta Circular OC-15-12, 
emitida por la Contralora de Puerto Rico el 9 de enero de 2015, se establece que 
las entidades gubernamentales deben solicitar a las corporaciones privadas que 
presten servicios profesionales regulados por la Ley Núm. 173, la evidencia de 
que cumplen con los requisitos mencionados en dicha Carta Circular, antes de la 
formalización de los contratos con estas.
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  Puerto Rico para ofrecer el mismo servicio profesional que la 
corporación30.

•	 Observar lo que se establece en el reglamento Uniform General 
Conditions for Public Works Contracts in Puerto Rico (Uniform 
General Conditions), aprobado el 22 de febrero de 2011 por 
el secretario del Departamento de Transportación y Obras 
Públicas.

•	 Formalizar los contratos que incluyan las cláusulas necesarias 
para proteger los mejores intereses de la entidad gubernamental. 
Entre estas, la cancelación y la liquidación del contrato en 
casos de incumplimiento; el relevo de responsabilidad; el 
procedimiento a seguir en caso de órdenes de cambio; la 
retención de cada pago parcial, conforme a lo estipulado en la 
subasta y a la reglamentación aplicable31; y la penalidad por la 
tardanza en la entrega de los trabajos.

•	 Observar las disposiciones de la Ley 237-2004, según 
enmendada, para establecer parámetros uniformes en los 
procesos de contratación de servicios profesionales y consultivos 
para las agencias gubernamentales, corporaciones públicas y 
municipios. Para cumplir con los requisitos de la Ley, el contrato 
debe, entre otras cosas, incluir las funciones y los deberes de 
la parte contratada; establecer la cantidad máxima de horas 
a ser trabajadas y la cuantía máxima a pagarse; e indicar el 
procedimiento para la facturación y los informes que debe 
someter el contratado.

30 Ninguna persona podrá, bajo el pretexto de ser empleado de una corporación 
profesional, practicar una profesión a menos que esté debidamente licenciado 
para así hacerlo a tenor con las leyes de esta jurisdicción (Artículo 18.05 de la 
Ley 169). Además, el Artículo 19.06 de esta Ley establece que se permite, a los 
que deseen practicar la profesión de ingeniero o arquitecto, la constitución en 
compañías de responsabilidad limitada a todos aquellos que deseen utilizar esta 
figura jurídica, sujeto también a los requisitos de licencia profesional y alcance de 
la responsabilidad profesional.

31 Artículo 13.2.2 del Uniform General Conditions.
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•	 Exigir al contratista que, previo al otorgamiento de un contrato, 
suministre una certificación de que el cemento a utilizarse 
en el proyecto fue producido en Puerto Rico, conforme a 
las disposiciones de la Ley Núm. 109 del 12 de julio de 1985,                           
Ley para Disponer el Uso de Material de Construcción Manufacturado 
en Puerto Rico, en las Obras y Edificios Públicos que se Construyan, 
Reconstruyan, Conserven o Reparen con Fondos Públicos, según 
enmendada32. Debe incluir el cemento utilizado por los 
subcontratistas del proyecto de construcción.

•	 Cumplir con las disposiciones de la Ley Núm. 18 del 30 de octubre 
de 1975, según enmendada. La entidad gubernamental debe 
registrar el contrato otorgado, así como las enmiendas que 
se realicen al mismo, en el registro de contratos33. Además, 
debe registar y remitir una copia del contrato a la Oficina del 
Contralor de Puerto Rico dentro de los 15 días del otorgamiento 
de este o de la enmienda34. En los casos que el otorgamiento es 
fuera de Puerto Rico la entidad tendrá 30 días para remitir el 
mismo.

32 Este requerimiento se establece en el Boletín Administrativo OE-2018-033 
(Boletín), emitido el 30 de julio de 2018 por el Gobernador de Puerto Rico. 
Las disposiciones de este Boletín aplican a los proyectos de construcción que 
son financiados total o parcialmente con fondos del Gobierno de Puerto Rico, 
sus agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas. El secretario del 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, en el ejercicio de la facultad 
interpretativa conferida por este Boletín, emitió la Carta Circular Núm. 2018-01, del 
22 de agosto de 2018, en la cual establece que los proyectos sufragados únicamente 
con fondos municipales no están sujetos a las disposiciones del mencionado Boletín.

33 Considerar lo establecido en la Carta Circular OC-20-12, emitida por la 
Contralora de Puerto Rico el 13 de diciembre de 2019, sobre la enumeración de los 
contratos relacionados con los proyectos para la recuperación. reconstrucción y 
resiliencia de Puerto Rico, que deben utilizar todas las entidades gubernamentales 
y entidades municipales que reciban una asignación de fondos de la Oficina Central 
de Recuperación. Reconstrucción y Resiliencia (COR3) o del Departamento de 
Vivienda.

34 El contrato debe tener una cláusula en la que se establezca que: ninguna 
prestación o contraprestación objeto de este contrato podrá exigirse hasta tanto el mismo 
se haya presentado para registro en la Oficina del Contralor a tenor con lo dispuesto en la                       
Ley Núm. 18 del 30 de octubre de 1975, según enmendada [secs. 97 y 98 de este título]. 
Artículo 1.(e) de la Ley Núm. 18 (2 L.P.R.A. sec. 97).
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•	 Preparar y tramitar, por escrito, la orden de comienzo (notice 
to proceed), dirigida al contratista, en la cual se establezca la 
fecha en que este podrá comenzar los trabajos de construcción 
de la obra o mejora permanente. La emisión de esta orden está 
condicionada a que el contratista cumpla con el requerimiento 
de la entrega de las fianzas y las pólizas exigidas y también que el 
permiso de construcción haya sido otorgado por la OGPe.

•	 Asegurarse de que el contratista observe las disposiciones del 
Código de Ética para Contratistas, Suplidores, y Solicitantes de 
Incentivos Económicos del Gobierno de Puerto Rico35. En el caso de 
los ingenieros o arquitectos, además, les aplican las disposiciones 
de los códigos de ética del CIAPR o del CAAPPR, según aplique.

•	 Incluir en el contrato una disposición en la cual se establezca 
si se autoriza al contratista para que efectúe subcontrataciones 
y, en caso de que se permita, si la entidad tiene que aprobar al 
subcontratista antes de comenzar los trabajos en el proyecto 
de construcción. Además, asegurarse de que en estas 
sucontrataciones se proteja el interés público para evitar 
posibles conflictos de intereses.

•	 Mantener un expediente (electrónico o físico) para documentar 
el proceso de contratación del contratista que realizará la 
construcción de la obra o mejora permanente. 

35 Título III de la Ley 2-2018, Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico, según 
enmendada.
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ÓRDENES DE CAMBIO                                             
Y  ÓRDENES DE CAMPO

Los cambios relacionados con el proyecto y el contrato otorgado 
se pueden efectuar mediante una enmienda escrita, orden de 
cambio36 u orden de campo37. Algunos de los aspectos a considerar 
al momento de aprobar cambios en el proyecto son:

•	 Determinar la razonabilidad de las órdenes de cambio o de campo 
y verificar si estas constituyen consideraciones necesarias para 
la realización de la construcción de la obra o mejora permanente.

•	 Validar que las órdenes de cambio cuenten con las aprobaciones 
correspondientes antes de la efectividad de estas.

•	 Corroborar que las órdenes de cambio incluyan una descripción 
específica de los trabajos a realizarse en cuanto a medidas, 
materiales y tiempo adicional, entre otros. El contratista debe 
establecer en cada orden de cambio, revisado por un experto 
en Schedule por parte de la entidad, el efecto de esta en el paso 
critico (Schedule, CPM) del proyecto.

36 Es una orden escrita emitida por el dueño de la obra o su representante, dirigida 
al contratista y firmada por ambas partes, que cubre adiciones, cancelaciones o 
revisiones en la obra, o ajustes en el precio y en el tiempo del contrato. [Artículo 
1.1.1.9 del Uniform General Conditions.

37 Es una orden escrita por el dueño de la obra, la cual requiere cambios menores, 
pero no altera el precio del contrato ni el tiempo de entrega de los trabajos. Artículo 
1.1.1.36 del Uniform General Conditions.
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•	 Asegurarse de que el aumento en el costo del proyecto, aprobado 
mediante las órdenes de cambio, no exceda del porciento 
permitido por las leyes y la reglamentación aplicable, en relación 
con el total del proyecto original38.

•	 Verificar que, antes de la aprobación de las órdenes de cambio, 
cuenten con los fondos disponibles para la realización de estos, 
en los casos que aplique.

•	 Confirmar que se le exijan al contratista las garantías adicionales 
de seguros y fianzas para los trabajos de las órdenes de cambio. 

•	 Mantener un expediente (electrónico o físico) de las órdenes de 
cambios realizadas para la construcción de la obra o mejora 
permanente. 

38  En el caso de los municipios, cuando exista más de una alteración o adición 
a un contrato, tales alteraciones o adiciones tomadas en conjunto no podrán 
exceder el máximo del 30% del total del costo del proyecto original y tendrán que 
ser aprobadas por la Junta de Subasta, salvo que cuando esto ocurra, se otorgue 
un contrato supletorio con el voto afirmativo de 2/3 partes de las miembros de 
la Junta de Subasta. Dicho contrato no podrá exceder de un 15% del costo total 
del proyecto, incluyendo las órdenes de cambio. Artículo 10.002(g) de la Ley 81                                      
(21 L.P.R.A. sec. 4502(g)).
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SUPERVIS IÓN

La supervisión de la construcción de la obra o mejora permanente 
se realiza para asegurar el cumplimiento con las leyes y la 
reglamentación aplicables y las especificaciones del proyecto. La 
entidad gubernamental puede realizar estas tareas con su propio 
personal o puede contratar personal profesional licenciado. Entre 
las consideraciones de supervisión están las siguientes:

•	 Cotejar que el trabajo se desarrolle conforme a los planos y las 
especificaciones. Además, notificar cualquier desviación de 
forma inmediata.

•	 Informar cualquier situación que pueda ocasionar cambios en 
los planos y en las especificaciones del proyecto. 

•	 Monitorear el cumplimiento con el plan de trabajo y el tiempo. 
La coordinación de los trabajos del contratista, el diseñador, el 
supervisor y el inspector es fundamental para cumplir con los 
objetivos de costos, tiempo y calidad del proyecto.

•	 Realizar reuniones efectivas durante el desarrollo de la 
construcción con los diferentes componentes del proyecto para 
asegurar el cumplimiento con los planos y las especificaciones. 
En estas reuniones se discuten, entre otros asuntos, el progreso 
del proyecto, el plan e itinerario del trabajo (Critical Path Method o 
CPM), el proceso de aprobación de los sometimientos (submittals), 
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las órdenes de cambio (change orders), las certificaciones para 
pago, y el cumplimiento con las leyes y los reglamentos.

•	 Mantener un expediente (electrónico o físico) para documentar 
el proceso de supervisión de la construcción de la obra o mejora 
permanente. 
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INSPECCIÓN
•	 Asegurarse de que la inspección de la obra o mejora permanente 

se encomiende a un ingeniero o arquitecto licenciado, de acuerdo 
con las leyes de Puerto Rico39. En el Reglamento Conjunto, además, 
se requiere que el profesional designado como inspector, por la 
entidad, debe estar colegiado. La persona que se designe como 
inspector de la obra no puede ser quien preparó el diseño de esta.

•	 Documentar la actividad en la construcción de la obra o 
mejora permanente. Esto incluye preparar informes diarios que 
contengan, entre otra información, la descripción específica 
del trabajo realizado, el personal que participó, los materiales 
y los equipos utilizados, el estado del tiempo y los problemas 
confrontados. Además, se debe incluir las fotos de los trabajos 
realizados por el contratista.

•	 Llevar a cabo la inspección detallada de la obra o mejora 
permanente, para validar que en la ejecución de los trabajos 
el contratista cumpla con: los planos de construcción, las 
especificaciones técnicas y demás documentos que forman 
parte del contrato; las normas de trabajo; y las características 
de los permisos aprobados. Este, además, es responsable por la 
revisión del punch list40 y de garantizar que el contratista haya 

39  Artículo 5(a) de la Ley Núm. 135 (23 L.P.R.A. sec. 42e(a)).

40 Se refiere a una lista de tareas o asuntos pendientes que se le solicita al contratista 
como una manera de retener pagos por proyectos que no estén entregados en su 
totalidad.
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corregido las deficiencias, si alguna. También, se debe validar 
que se emita una carta de aceptación del proyecto, antes de 
efectuar el pago final.

•	 Requerir al inspector de la construcción de la obra o mejora 
permanente que, a la terminación de esta, radique ante OGPe o el 
Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V, según aplique, 
una certificación41 expresando: que la misma fue inspeccionada 
por él o bajo su supervisión; que cumple con lo expresado en el 
permiso otorgado a base de los planos certificados; e indicando 
el valor de la obra según terminada para su uso particular.

41 Regla 2.7.3 del Reglamento Conjunto.



27

CONTABIL IDAD Y DESEMBOLSOS

•	 Mantener un control de los costos del proyecto. Esto para 
identificar, entre otras cosas, variaciones entre el costo 
presupuestado y el actual.

•	 Asegurarse de que los desembolsos se efectúen conforme a la 
reglamentación aplicable y que sean aprobados por los niveles 
correspondientes. Los desembolsos, además, deben estar 
respaldados con la documentación y los justificantes de los 
trabajos realizados.

•	 Corroborar que el importe de los pagos realizados al contratista 
concuerde con el importe del contrato original y las órdenes de 
cambio, si alguna.

•	 Desembolsar al contratista el porciento retenido de los pagos 
parciales, después de que se emita la carta de aceptación y se 
obtengan los relevos de las entidades correspondientes.

•	 Imponer al contratista las penalidades, si proceden, en los casos 
en que la obra no se entregue en la fecha estipulada.
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ENTIDADES ESTATALES Y  FEDERALES

Existen entidades gubernamentales, estatales y federales, que 
han promulgado reglamentos, procedimientos, cartas circulares, 
boletines o códigos, que establecen los requerimientos que se deben 
seguir durante las distintas etapas de la construcción de una obra 
o mejora permanente. Entre estas entidades, se encuentran las 
siguientes:

•	 Administración de Servicios Generales (ASG) 
    www.asg.pr.gov

•	 Agencia de Protección Ambiental (EPA,                                                
por sus siglas en inglés) 
    www.epa.gov

•	 Autoridad de Acueductos y Alcantarillados                                            
de Puerto Rico (AAA) 
    www.acueductospr.com

•	 Autoridad de Edificios Públicos de Puerto Rico (AEP) 
    www.aep.pr.gov

•	 Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) 
    www.aeepr.com

•	 Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (APP) 
    www.app.pr.gov

•	 Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) 
    www.fondopr.com
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•	 Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos 
    www.usace.army.mil

•	 Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) 
    www.daco.pr.gov

•	 Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) 
    www.drna.gobierno.pr

•	 Departamento de Seguridad Pública - Negociado del Cuerpo de 
Bomberos de Puerto Rico 
    www.bomberos.pr.gov

•	 Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) 
    www.dtop.pr.gov

•	 Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) 
    www.trabajo.pr.gov

•	 Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico (JCA) 
    www.jca.pr.gov

•	 Junta de Planificación (JP) 
    jp.pr.gov

•	 Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) 
    www.icp.pr.gov

•	 Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 
    www.osha.gov

•	 Oficina Estatal de Conservación Histórica (OECH) 
    www.oech.pr.gov

•	 Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) 
    ogpe.pr.gov
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AUDITORÍA INTERNA

La función de auditoría interna, establecida internamente o 
mediante legislación42, debe considerar dentro de su plan de 
auditorías la evaluación de la construcción de las obras y las 
mejoras permanentes en todas sus etapas.

JUR ISPRUDENCIA

1.	El Tribunal Supremo de Puerto Rico (Tribunal Supremo) ha 
establecido que una cláusula contractual declarando que 
una corporación, que no está autorizada a ejercer la profesión 
de la ingeniería en Puerto Rico, contratará a miembros 
de esta clase profesional para todas aquellas funciones y 
deberes relacionadas con la práctica de la ingeniería, no es 
suficiente en derecho para eliminar aquellas cláusulas en las 
que asignan a dicha corporación las funciones y los deberes 
propios de un ingeniero. Esas cláusulas están fatalmente 
viciadas y no se puede subcontratar lo que nunca tuvo efecto 
jurídico.

Véase Colegio de Ingenieros v. Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados, 131 D.P.R. 735 (1992).

42 Mediante la aprobación de la Ley 15-2017, Ley del Inspector General de                       
Puerto Rico, se transfirieron las oficinas de auditoria interna de la Rama Ejecutiva 
y las corporaciones públicas a la Oficina del Inspector General, excepto por las 
siguientes: los municipios, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la Oficina de Ética 
Gubernamental de Puerto Rico, la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño 
Martín Peña, la Universidad de Puerto Rico, el Centro de Recaudación de Ingresos 
Municipales, y la Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera.
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2.	Para evitar pagos y reclamaciones fraudulentas, el Tribunal 
Supremo ha indicado que el mecanismo de cotejo ideal es el 
cumplimiento riguroso con los requisitos legales que se deben 
observar al contratar con un ente gubernamental:

(1) reducir de manera formal el contrato a escrito; 

(2) mantener los registros establecidos en ley para establecer 
su existencia; 

(3) registrar y enviar copia del contrato a tiempo a la Oficina 
del Contralor de Puerto Rico; y 

(4) acreditar la certeza de tiempo, a saber, que el contrato se 
realizó y otorgó 15 días antes. 

Véase Vicar Builders v. ELA et al, 192 D.P.R. 256 (2015); 
Rodríguez Ramos et al. v. ELA et al., 190 D.P.R. 448 (2014); 
ALCO Corp. v. Municipio de Toa Alta, 183 D.P.R 505 (2011);  
Jaap Corp. v. Depto. Estado et al., 187 D.P.R. 730 (2013); 
Fernández & Gutiérrez v. Municipio de San Juan, 147 D.P.R.  824 
(1999); Ocasio v. Alcalde Municipio de Maunabo, 121 D.P.R. 37 
(1988).

3.	El Tribunal Supremo ha resuelto también que para que 
un municipio se obligue de forma válida, es obligatoria 
la existencia de fondos presupuestados. Entiéndase,                 
incluidos en el proyecto presupuestario y aprobados por la 
Legislatura Municipal.  Si no existe asignación de fondos, 
no pueden  incurrir en obligaciones o costos en exceso de los 
créditos asignados, salvo casos de emergencia debidamente 
justificados. De lo contrario, son actuaciones nulas ab initio 
en violación directa a los artículos 7.001, 7.002 y 7.004 de 
la Ley 81 (21 L.P.R.A. secs. 4301, 4302 y 4304).

Véase De Jesús Ortiz v. Rivera Vargas, 140 D.P.R. 470 (1996) 
(Sentencia).
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4.	Relacionado a los documentos constitutivos de las fianzas, el 
Tribunal Supremo determinó que, una vez el documento de 
fianza cumple con los requisitos sustantivos, la omisión de la 
fecha de subasta en el documento de fianza constituye una 
deficiencia poco sustancial que no justifica la descalificación 
de una propuesta de licitación.

Sin embargo, el Tribunal Supremo también determinó que, 
cuando en el documento de fianza no se incluye la cantidad 
afianzada y, por tanto, no se consigna que se satisface 
la cantidad requerida, dicho documento sí carece de un 
elemento esencial del aviso de subasta. 

Véase RBR Construction, S.E. v. Autoridad de Carreteras, 149 
D.P.R. 836 (1999); Autoridad de Carreteras v. CD Builders, Inc. 
177 D.P.R. 398 (2009).

5.	El Tribunal Supremo también ha establecido que una entidad 
gubernamental tiene el derecho de revocar la adjudicación de 
la subasta antes de formalizar el contrato correspondiente. Al 
conceder discreción y flexibilidad en la facultad de rechazar 
las licitaciones o de cancelar la subasta una vez adjudicada, 
existe un fin público cuyo propósito es proteger el interés 
gubernamental. Esta norma reconoce esta facultad de las 
juntas de subastas para evitar el favoritismo, el descuido, la 
extravagancia y la corrupción.

Véase Cordero Vélez v. Municipio de Guánica, 170 D.P.R. 237 
(2007); RBR Construction, S.E. v. Autoridad de Carreteras, 149 
D.P.R. 836 (1999); Continental Construction Corp. v. Municipio 
de Bayamón, 115 D.P.R. 559 (1984); Cancel v. Municipio de 
San Juan, 101 D.P.R. 296 (1973); Justiniano v. E.L.A., 100 
D.P.R. 334 (1971).
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6.	El Tribunal Supremo estableció que, aunque el gobierno debe 
procurar que las obras públicas se realicen al precio más 
bajo posible, existen otros criterios, además del precio, que 
deben ser evaluados por las juntas de subasta al momento 
de la adjudicación. Algunos de estos factores incluyen el que 
las propuestas sean conforme a las especificaciones de la 
entidad gubernamental, el análisis de la habilidad del postor 
para realizar y cumplir con el contrato, la responsabilidad 
económica del licitador, y su reputación e integridad 
comercial, entre otros factores.

Véase Maranello et al. v. OAT, 186 D.P.R. 780 (2012); 
Continental Construction Corp. v. Municipio de Bayamón, 115 
D.P.R. 559 (1984).

7.	El Tribunal Supremo determinó también que es contrario 
a la política pública el permitir que personas privadas, que 
han violentado las normas de contratación gubernamental, 
invoquen la doctrina de enriquecimiento injusto.

Por otro lado, el Tribunal Supremo ha indicado que dejar 
en manos privadas los fondos públicos que le fueron 
desembolsados a una persona privada en contra de la ley, y 
no aplicar en estas situaciones el enriquecimiento injusto 
cuando quien reclama es el municipio, también va en contra 
de la sana administración pública.

Véase Municipio de Quebradillas v. Corporación de Salud de Lares, 
180 D.P.R. 1003 (2011); Colón Colón v. Municipio de Arecibo, 
170 D.P.R. 718 (2007); E.L.A. v. Cole, 164 D.P.R 608 (2005); 
Las Marías v. Municipio San Juan, 159 D.P.R. 868 (2003); 
Hatton v. Municipio de Ponce, 134 D.P.R. 1001 (1994);          
Morales v. Municipio de Toa Baja, 119 D.P.R. 682 (1987).
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8.	El Tribunal Supremo ha reconocido que para que haya una 
revisión judicial efectiva, el debido proceso de ley exige que 
toda notificación de adjudicación de una subasta municipal 
sea adecuada. Además, para que sea efectivo el derecho 
a la revisión judicial, es necesario que se advierta en la 
notificación de adjudicación de una subasta municipal el 
derecho a procurar revisión judicial; el término disponible 
para hacerlo, y la fecha del archivo en autos de copia de la 
notificación de la adjudicación.

Véase Transporte Rodríguez v. Junta de Subastas, 194 D.P.R. 711 
(2016); Torres Prods. v. Junta Municipio Aguadilla, 169 DPR 
886 (2007).

9.	La buena fe debe estar presente en los contratos de 
construcción en los que el tiempo es un elemento esencial. 
Los tribunales tienen la facultad de fijar, como límite de 
previsibilidad, el tiempo en exceso del período constituido 
por el plazo originalmente pactado, más el tiempo adicional 
que era previsible para completar la obra. También pueden 
determinar que, al sobrepasar estos límites de previsibilidad, se 
constituye un incumplimiento del contrato de construcción. 
Estas facultades de los tribunales provienen de los artículos 
1081 y 1210 del Código Civil de Puerto Rico (31 L.P.R.A.         
secs. 3064 y 3375).  

Véase Levy v. Autoridad de Edificios Públicos, 135 D.P.R. 382 
(1994).
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HALLAZGOS RELACIONADOS                   
CON LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS                 

Y  ME JORAS PERMANENTES              
PUBL ICADOS EN NUESTROS                                        

INFORMES DE AUDITORÍA

Diseño

Presubasta y 
subasta

Contratación de una corporación 
regular para ofrecer servicios de 
ingeniería y agrimensura, contrario 
al ordenamiento jurídico vigente.

Plano final no obtenido del diseñador 
de una obra de construcción.

Recursos invertidos en el diseño 
de planos y en otros trabajos de 
ingeniería para la construcción de 
un proyecto que no había tenido 
utilidad.

Obras de construcción adjudicadas 
sin la celebración de subasta pública.

Fraccionamiento del costo de obras 
de construcción.

FASE O ÁREA SITUACIÓN COMENTADA
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FASE O ÁREA SITUACIÓN COMENTADA

Contratac ión

No se solicitaron cotizaciones de, 
por lo menos, tres proveedores 
representativos en el mercado, para 
la adjudicación del proyecto.

Las cotizaciones de los contratistas 
no contenían el nombre, el título ni 
la firma del funcionario o empleado 
del municipio que solicitó, recibió, 
aceptó, evaluó y adjudicó las mismas. 
Tampoco tenían la fecha en que 
fueron recibidas en el municipio.

Deficiencias relacionadas con el                                                                                     
proceso de solicitud, recibo y 
adjudicación de proyectos de 
construcción.

Construcción de obra y pagos a 
contratistas sin haberse formalizado 
un contrato escrito.

Formalización de contratos sin que 
los contratistas presentaran las 
fianzas o actualizaran las pólizas 
requeridas.

Subcontratación de trabajos de 
inspección y supervisión sin la 
autorización del municipio.

36
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Acuerdo verbal entre el funcionario 
principal de la entidad y el contratista 
para remplazar unos equipos por 
otros trabajos no incluidos en el 
contrato. Para esto, no se realizaron 
órdenes de cambio. 

Trabajos de construcción 
comenzados previo a la aprobación 
de las enmiendas de los contratos.

Construcción de obras sin obtener 
previamente los permisos de 
construcción y uso, y permiso de 
construcción obtenido con tardanza.

Arbitrios de construcción y                               
patentes municipales no cobrados 
a contratistas que realizaron obras 
para el municipio. El municipio 
tampoco retuvo dichos importes de 
los pagos efectuados.

La directora de Programas Federales 
inspeccionó los trabajos y certificó 
que los mismos se realizaron 
conforme a lo contratado y aprobó 
los pagos de los proyectos. Estas 
funciones le correspondían al 
director de Obras Públicas Municipal. 
Dicha funcionaria tampoco tenía el 
conocimiento, la preparación ni la 
autorización para esto.

E jecución y 
superv is ión de 

los  t rabajos               
en la  obra

FASE O ÁREA SITUACIÓN COMENTADA
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Pagos efectuados a un contratista sin 
realizar la retención para la aplicación 
a una deuda de contribución sobre 
ingresos. El contratista no presentó 
ni se le requirió evidencia de haber 
realizado gestiones para pagar la 
deuda vencida o de obtener un plan 
de pago.

Pagos indebidos por deficiencias en 
las órdenes de cambio y por trabajos 
no realizados.

Fondos invertidos en la construcción 
de unas instalaciones municipales 
que no habían tenido utilidad y que se 
encontraban en estado de abandono.

No se encontraron en los expedientes 
de construcción los siguientes 
documentos:

•	 La orden de comienzo (notice to 
proceed) que autoriza al contratista 
a empezar el proyecto.

•	 La evidencia de las pruebas de 
hormigón, realizadas durante el    
desarrollo del proyecto.

•	 Los planos e informes de inspección 
del proyecto.

Expedientes

FASE O ÁREA SITUACIÓN COMENTADA
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Desembolsos





Edificio Principal 
Ave. Ponce de León 105 Esquina Calle Pepe Díaz 
 Hato Rey, Puerto Rico

D I R E C C I Ó N  F Í S I C A

(787) 754-3030

(787) 751-6768

T E L É F O N O  Y  F A X

PO Box 366069                                                     
San Juan, Puerto Rico 00936-6069

www.ocpr.gov.pr

ocpr@ocpr.gov.pr

C O N TA C T O S

www.facebook.com/ocpronline

www.twitter.com/ocpronline

Canal: Prensa OCPR

R E D E S  S O C I A L E S


